

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH : XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỂM DÂN CƯ KHU TRUNG TÂM XÃ BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số: 283 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
		GIẢI ĐOẠN 1 (triển khai từ Quý IV/2024)											
		Dịch vụ tư vấn											
1	UBND xã Bình Thuận	Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1)	Quản lý dự án (Giai đoạn 1)	480,005,000	Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng và thiết bị (giai đoạn 1)	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT (Giai đoạn 1)	64,404,000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
3		Chi phí tư vấn thẩm định HSMT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Giai đoạn 1)	Thẩm định HSMT (Giai đoạn 1)	9,979,000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
4		Chi phí tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Giai đoạn 1)	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn 1)	9,979,000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng + thiết bị (Giai đoạn 1)	Giám sát thi công xây dựng + thiết bị (Giai đoạn 1)	471,885,000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không	Không đề xuất
6		Bảo hiểm xây dựng và thiết bị công trình (Giai đoạn 1)	Bảo hiểm công trình (Giai đoạn 1)	39,519,000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	15 ngày	Quý IV/2024 - Quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7		Toàn bộ khối lượng xây dựng + Chi phí dự phòng do yếu tố phát sinh khối lượng và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (Giai đoạn 2)	Thi công xây dựng (Giai đoạn 2)	8,247,753,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Đấu thầu 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	74 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 33.224.699.000 đồng													